

Số: 58/TB-UBND

Phú Quý, ngày 15 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về công tác đền bù, giải tỏa để thi công công trình Nâng cấp mở rộng đường vành đai bao quanh đảo Phú Quý

Sáng ngày 10/3/2017 tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì làm việc với Chi cục phát triển nông thôn Bình Thuận về công tác đền bù, giải tỏa để thi công công trình Nâng cấp mở rộng đường vành đai bao quanh đảo Phú Quý.

Thành phần tham dự:

- Về phía địa phương huyện Phú Quý: Có đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND&UBND và UBND 03 xã.

Vắng: Đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế, BQL Dự án (có lý do).

- Về phía Chi cục phát triển nông thôn Bình Thuận: Có đại diện lãnh đạo: Ông Lê Thanh Tuấn - Phó Chi cục trưởng và đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng cơ bản.

Sau khi nghe ông Lê Thanh Tuấn – Phó Chi cục trưởng, Đại diện Chi cục phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt kế hoạch đền bù, giải tỏa và thi công công trình Nâng cấp mở rộng đường vành đai bao quanh đảo Phú Quý; các ý kiến, đề xuất của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Văn Linh - Chủ trì cuộc họp đã kết luận một số nội dung sau:

I. Nhận định chung

Được sự quan tâm của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn đầu tư công trình Nâng cấp mở rộng đường vành đai bao quanh đảo Phú Quý, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương huyện Phú Quý, công trình này hoàn thành sẽ góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, chính quyền và nhân dân huyện Phú Quý rất phấn khởi và đồng tình với chủ trương trên, UBND huyện Phú Quý sẽ thường xuyên quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã tích cực phối hợp với chủ đầu tư để sớm triển khai công trình.

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý thống nhất xây dựng đoạn từ TĐ5+5 – Kc dài 2.143,11m tuyến T2 (đường Nguyễn Thông, xã Long Hải) đầu tiên trong gói công trình Nâng cấp mở rộng đường vành đai bao quanh đảo Phú Quý.

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Đề nghị chủ đầu tư, các ngành có liên quan và các địa phương thực hiện tốt

một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với Chi cục phát triển nông thôn (chủ đầu tư):

- Chuyên giao các hồ sơ, thủ tục cần thiết đầy đủ, kịp thời cho Phòng Tài nguyên - Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện theo quy định để thực hiện các bước hiệp thương, thu hồi đất.

- Trước khi tổ chức hiệp thương, phải bàn giao mốc cụ thể tại thực địa để Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị các bước tiến hành hiệp thương đền bù cho nhân dân có đất bị thu hồi.

2. Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất:

- Sau khi nhận bàn giao đầy đủ hồ sơ, cột mốc thực địa phải tích cực triển khai ngay công tác hiệp thương với nhân dân. Hiệp thương tuyến nào xong thì tiến hành đền bù, giải tỏa để triển khai xây dựng tuyến đó trước.

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tốt kế hoạch hỗ trợ tái định cư để phòng có trường hợp cần phải tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi.

3. UBND các xã, nhất là UBND xã Long Hải (có tuyến T2 được xây dựng) tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình xây dựng; đồng thời phải tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hợp tác với các đơn vị có liên quan trong quá trình hiệp thương, bồi thường giải tỏa, hỗ trợ tái định cư để xây dựng công trình.

Văn phòng HĐND&UBND thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với Chi cục phát triển nông thôn Bình Thuận về công tác đền bù, giải tỏa để thi công công trình Nâng cấp mở rộng đường vành đai bao quanh đảo Phú Quý đến các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chi cục PTNT tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND 03 xã;
- Lưu: VT, CVKT (Lợi).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Thị Ái Liên